

建設残土埋立期間変更について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。又、近隣住民の皆様方には造成工事により、大変ご迷惑、ご不便をお掛け致し誠に申し訳ございません。

さてこの度、過去の実績により搬入予定台数を250台/日とし、埋立期間を3年と設定しておりましたが以下の理由により、建設残土埋立期間を変更申請することをご報告いたします。

●変更の理由

1. 埋立期間の延期

A) 景気変動等による搬入台数の減

- ・計画当初よりある程度は予測していましたが、予測以上に厳しい結果となりました。

B) 搬入土砂の選別

- ・盛土に不適切な土砂の受け入れは拒否しています。その結果、取引停止となった搬入業者も数社あり、中には普段は受け入れ可能な土砂を持ち込む業者が、ある現場で発生した土砂が不良土であった為、受け入れを拒否した結果、全ての取引がなくなったケースもあります。

2. 仕上盤の形状変更

動物の牧草地として使用するため、利便性を考慮して仕上盤の形状を変更しました。

近隣住民の皆様方には改めて説明会を開催し、詳細についてはご報告いたします。極力ご迷惑のかからぬ様に努力いたす所存でございますので、何卒ご理解・ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。

2018年5月19日

ワールド牧場

大阪府南河内郡河南町白木 1456-2